

広域支援（石川県輪島市及び珠洲市災害廃棄物）搬入量

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
9月23日（月）	t	台	t	台
9月24日（火）	t	台	t	台
9月25日（水）	t	台	t	台
9月26日（木）	t	台	t	台
9月27日（金）	4.00 t	1 台	3.94 t	1 台
9月28日（土）				
9月29日（日）				
9月30日（月）	t	台	t	台
9月合計	4.00 t	1 台	3.94 t	1 台

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
10月1日（火）	t	台	t	台
10月2日（水）	4.00 t	1 台	4.05 t	1 台
10月3日（木）	t	台	t	台
10月4日（金）	t	台	t	台
10月5日（土）	t	台	t	台
10月6日（日）	t	台	t	台
10月7日（月）	t	台	t	台
10月8日（火）	t	台	t	台
10月9日（水）	4.00 t	1 台	4.11 t	1 台
10月10日（木）	t	台	t	台
10月11日（金）	t	台	t	台
10月12日（土）	t	台	t	台
10月13日（日）	t	台	t	台
10月14日（月）	t	台	t	台
10月15日（火）	8.00 t	2 台	8.07 t	2 台

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
10月16日(水)	t	台	t	台
10月17日(木)	t	台	t	台
10月18日(金)	t	台	t	台
10月19日(土)	t	台	t	台
10月20日(日)	t	台	t	台
10月21日(月)	t	台	t	台
10月22日(火)	8.00 t	2 台	7.33 t	2 台
10月23日(水)	t	台	t	台
10月24日(木)	t	台	t	台
10月25日(金)	t	台	t	台
10月26日(土)	t	台	t	台
10月27日(日)	t	台	t	台
10月28日(月)	t	台	t	台
10月29日(火)	8.00 t	2 台	7.56 t	2 台
10月30日(水)	t	台	t	台
10月31日(木)	8.00 t	2 台	7.77 t	2 台
10月合計	40.00 t	10 台	38.89 t	10 台

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
11月1日(金)	t	台	t	台
11月2日(土)	t	台	t	台
11月3日(日)	t	台	t	台
11月4日(月)	t	台	t	台
11月5日(火)	8.00 t	2 台	7.59 t	2 台
11月6日(水)	t	台	t	台
11月7日(木)	t	台	t	台

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
11月8日(金)	t	台	t	台
11月9日(土)	t	台	t	台
11月10日(日)	t	台	t	台
11月11日(月)	t	台	t	台
11月12日(火)	t	台	t	台
11月13日(水)	8.00 t	2 台	7.68 t	2 台
11月14日(木)	t	台	t	台
11月15日(金)	t	台	t	台
11月16日(土)	t	台	t	台
11月17日(日)	t	台	t	台
11月18日(月)	t	台	t	台
11月19日(火)	t	台	t	台
11月20日(水)	t	台	t	台
11月21日(木)	t	台	t	台
11月22日(金)	t	台	t	台
11月23日(土)	t	台	t	台
11月24日(日)	t	台	t	台
11月25日(月)	t	台	t	台
11月26日(火)	8.00 t	2 台	7.49 t	2 台
11月27日(水)	t	台	t	台
11月28日(木)	8.00 t	2 台	7.38 t	2 台
11月29日(金)	t	台	t	台
11月30日(土)	t	台	t	台
11月合計	32.00 t	8 台	30.14 t	8 台

総合計	76.00 t	19 台	72.97 t	19 台
-----	---------	------	---------	------