

広域支援（石川県 輪島市及び珠洲市 災害廃棄物）搬入量（令和 6年度）

		搬入実績量 t （搬入台数）	実搬入日数	搬入予定量 t （搬入台数）	予定搬入日数	差：実績-予定 t （搬入率％）
令和6年 9月	月合計	3.94 (1)	1	4.00 (1)	1	△ 0.06 (△ 1.50)
令和6年 10月	月合計	38.89 (10)	6	40.00 (10)	6	△ 1.11 (△ 2.77)
令和6年 11月	月合計	30.14 (8)	4	32.00 (8)	4	△ 1.86 (△ 5.81)
令和6年 12月	月合計	55.69 (14)	5	56.00 (14)	5	△ 0.31 (△ 0.55)
令和7年 1月	月合計	4.03 (1)	1	4.00 (1)	1	0.03 (0.75)
令和7年 2月	月合計	4.02 (1)	1	4.00 (1)	1	0.02 (0.50)
令和7年 3月	月合計	11.91 (3)	3	12.00 (3)	3	△ 0.09 (△ 0.75)
合 計	計	148.62 (38)	21	152.00 (38)	21	△ 3.38 (△ 2.22)
	搬入日平均	7.08 (2)	-	7.24 (2)	-	△ 0.16