

広域支援（宮城県大崎市災害廃棄物）搬入量

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
6月8日（月）	9 t	2 台	8.63 t	2 台
6月9日（火）	9 t	2 台	9.13 t	2 台
6月10日（水）	9 t	2 台	9.28 t	2 台
6月11日（木）	9 t	2 台	9.40 t	2 台
6月12日（金）	9 t	2 台	8.53 t	2 台
6月13日（土）				
6月14日（日）				
6月15日（月）	9 t	2 台	8.97 t	2 台
6月16日（火）	9 t	2 台	8.71 t	2 台
6月17日（水）	9 t	2 台	8.35 t	2 台
6月18日（木）	9 t	2 台	8.82 t	2 台
6月19日（金）	9 t	2 台	9.34 t	2 台
6月20日（土）				
6月21日（日）				
6月22日（月）	9 t	2 台	9.54 t	2 台
6月23日（火）	9 t	2 台	8.92 t	2 台
6月24日（水）	9 t	2 台	8.25 t	2 台
6月25日（木）	9 t	2 台	8.59 t	2 台
6月26日（金）	9 t	2 台	8.79 t	2 台
6月27日（土）				
6月28日（日）				
6月29日（月）	9 t	2 台	9.00 t	2 台
6月30日（火）	9 t	2 台	8.59 t	2 台
6月合計	153 t	34 台	150.84 t	34 台
日平均	9 t	2 台	8.87 t	2 台

広域支援（宮城県大崎市災害廃棄物）搬入量

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
7月1日（水）	9 t	2 台	8.72 t	2 台
7月2日（木）	9 t	2 台	8.37 t	2 台
7月3日（金）	9 t	2 台	8.89 t	2 台
7月4日（土）				
7月5日（日）				
7月6日（月）	9 t	2 台	9.24 t	2 台
7月7日（火）	9 t	2 台	8.90 t	2 台
7月8日（水）	9 t	2 台	9.08 t	2 台
7月9日（木）	9 t	2 台	9.39 t	2 台
7月10日（金）	9 t	2 台	8.82 t	2 台
7月11日（土）				
7月12日（日）				
7月13日（月）	9 t	2 台	8.89 t	2 台
7月14日（火）	9 t	2 台	9.01 t	2 台
7月15日（水）	9 t	2 台	9.16 t	2 台
7月16日（木）	9 t	2 台	9.50 t	2 台
7月17日（金）	9 t	2 台	9.83 t	2 台
7月合計	117 t	26 台	117.80 t	26 台
日平均	9 t	2 台	9.06 t	2 台

広域支援（宮城県大崎市災害廃棄物）搬入量

日付	予定搬入量	予定搬入台数	実績搬入量	実績搬入台数
10月1日（木）	9 t	2 台	9.72 t	2 台
10月2日（金）	9 t	2 台	8.61 t	2 台
10月3日（土）				
10月4日（日）				
10月5日（月）	9 t	2 台	8.62 t	2 台
10月6日（火）	9 t	2 台	8.95 t	2 台
10月7日（水）	9 t	2 台	9.55 t	2 台
10月合計	45 t	10 台	45.45 t	10 台
日平均	9 t	2 台	9.09 t	2 台
総合計	315 t	70 台	314.09 t	70 台